



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5

tel. 0774 923002 – fax 0774 923135

DETERMINAZIONE N° 06 del 23/02/2015

OGGETTO: LAVORI DI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA ROCCA E DELLA TORRE CENTRALE COMPLESSO ADIBITO A PUBBLICI SERVIZI ”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA SENZA AUMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Lazio, con DGR n. 861 del 21 novembre 2008 ha approvato il Programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo regionale ai sensi dell'art. 37 comma 6 LR n. 26 del 28/12/2007, attraverso il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui in oggetto; Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 07/02/2009 è stato approvato il progetto dei lavori, che prevede una spesa complessiva di € 230000,00

- | | |
|--|--------------|
| a) importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) | € 220.000,00 |
| b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 10.000,00 |

Considerato che con determinazione n. 24 del 14/09/2010 è stato determinato di appaltare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs del 12 aprile 2006 n. 163 con il criterio dell'offerta al massimo ribasso percentuale di cui all'art. 1, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

Visto il verbale di gara, in data dal quale risulta quanto segue:

- Che è risultato aggiudicatario il concorrente Ditta geom. Nicoletti Loreto srl di Sora (FR), che ha presentato un'offerta pari ad un importo complessivo di € 216.590,00 corrispondente ad un ribasso percentuale del 1,55 %, sull'importo a base d'asta di € 220.000,00, per un importo totale del contratto di € 226.590,00;

- Preso atto altresì che per effetto del ribasso d'asta, il quadro economico risulta così variato:

A) Lavori a misura (al netto dei ribasso d'asta)	euro 216.590,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>euro 10.000,00</u>
Sommano	euro 226.590,00

- Visto altresì il contratto in data 12/10/2010 n di rep. 351 contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera di invito, alle clausole tutte del capitolato speciale d'appalto;
- Visto il verbale di inizio lavori;
- Visto il verbale di sospensione e ripresa dei lavori;
- Visto gli atti relativi al 1° Sal in data 15/10/2012;
- Vista la fattura n. 50 del 12/11/2012 dell'importo di € 68.024,00 comprensiva di Iva di legge liquidata con determina n 47 del 16/11/2012;

- Visto gli atti relativi al 2° Sal in data 15/04/2014;
- Vista la fattura n. 26/2014 del 08/05/2014 dell'importo di € 82.256,11 comprensiva di IVA di legge liquidata con determina n. 40 del 08/08/2014;
- Vista la perizia di variante con diversa distribuzione di spesa senza aumento di cui al prot. 124 del 30/01/2015;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- acquisito il DURC;
- CIG : 054612549A;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa tutta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante con diversa distribuzione di spesa senza aumento di cui al prot. 124 del 30/01/2015 allegata alla presente determinazione;
3. di effettuare le operazioni finanziarie sull'intervento cap. 2700 Intervento 2050101 GRRPP2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Romolo Crescenzi

Visto per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Rita D'Alessandro)