



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5
C.F. 86001550580

tel. 0774/923002 – fax 0774/923135
P.IVA 02145891004

DETERMINAZIONE N. 42 del 28.12.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante con diversa distribuzione spesa dei lavori per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE ABITAZIONI SITA IN LOCALITÀ “DUE PONTI”.
CIG: Z4818E2859

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n 22 del 15/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto di fognatura a servizio delle abitazioni sita in località “Due Ponti”, progetto redatto dal Geom. Vittorio Meddi all’uopo incaricato;
- Con determinazione a contrarre n. 8 del 25/02/2016 del responsabile del servizio tecnico si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi art. 125 co. 8 D.Lgs 163/2006 per l’appalto dei lavori di cui in oggetto attraverso la richiesta a n. 5 imprese a presentare offerta, scegliendo tra esse quella più conveniente per l’ente, approvando contestualmente la lettera di invito;

CONSIDERATO CHE

- con Determina Dirigenziale n°10 del 01/804/2016 in esito alle operazioni compiute la gara è stata aggiudicata all’IMPRESA MARSÌ snl con sede in Nespolo (RI), via Roma 150 P.IVA 00895080570 per un importo contrattuale complessivo di € 15.892,11 di cui € 352,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta del 21,03%, così come risulta dal verbale di gara in data 21/03/2016 che prevede la riformulazione del Quadro Economico come di seguito:

A) LAVORI	
Per lavori al netto del ribasso	€ 15.540,11
Costi della sicurezza esenti da ribasso	€ 352,00
Sommano	€ 15.892,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 22%	€ 1.589,11
Imprevisti	€ 2.003,05
Spese tecniche	€ 5.000,00
Cassa geometri 4%	€ 200,00
IVA 22%	€ 1.818,05
Collaudo amministrativo	€ 1.000,00
Rup	€ 400,60
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO	€ 27.902,92

- durante il corso dei lavori si sono riscontrate diverse criticità impreviste e imprevedibili che rendono necessario l’esecuzione di maggiori opere riassunte nella relazione del Direttore dei Lavori prot.

n°1831 del 17/08/2016 che sommariamente riguardano il nuovo allaccio per la fornitura dell'energia elettrica di alimentazione delle pompe di sollevamento;

- le motivazioni sopra rappresentate ha comportato la necessità di redigere la presente perizia variante ai sensi articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza aumento di spesa come si evince dal QTE di seguito riportato:

A) LAVORI	
Per lavori al netto del ribasso	€ 22.881,88
Deduzione ribasso del 21.03%	€ 4.812,06
Sommano	€ 18.069,82
Costi della sicurezza esenti da ribasso	€ 700,00
Sommano	€ 18.769,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Esecuzione Lavori a fattura	€ 2.267,20
Imprevisti	€ -----
Spese tecniche	€ 5.000,00
Cassa geometri 4%	€ 200,00
IVA 20%	€ 1.040,00
IVA sui lavori 22%	€ 1.876,98
Rup	€ 281,55
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 29.435,55

RITENUTO di dover procedere alla approvazione della suddetta perizia di variante;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 concernente il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.L.gvo 50/2016;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. la premessa viene richiamata tutta e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
2. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la perizia di variante n°1, con i relativi elaborati tecnici nonché lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, relativa ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE ABITAZIONI SITA IN LOCALITÀ "DUE PONTI" - redatta dalla Direzione dei Lavori Geom. Vittorio Meddi;
3. di approvare per le motivazioni sopra meglio specificate, la perizia di variante n°1 con diversa distribuzione della spesa dei lavori ai sensi dell'art. articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nell'importo complessivo di € 29.435,55, secondo il QTE di seguito riportato:

A) LAVORI	
Per lavori al netto del ribasso	€ 22.881,88
Deduzione ribasso del 21.03%	€ 4.812,06
Sommano	€ 18.069,82
Costi della sicurezza esenti da ribasso	€ 700,00
Sommano	€ 18.769,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Esecuzione Lavori a fattura	€ 2.267,20
Imprevisti	€ -----
Spese tecniche	€ 5.000,00

Cassa geometri 4%	€ 200,00
IVA 20%	€ 1.040,00
IVA sui lavori 22%	€ 1.876,98
Rup	€ 281,55
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 29.435,55

4. di prendere e dare atto che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico del progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 22 del 15/03/2011, che trovano copertura all'intervento Cap. 3415, codice meccanografico 09.04-2.03.03.999 del bilancio di previsione pluriennale 2015- 2017, esecutivo ai sensi di legge, in quota competenza 2016;

9. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente;
- al direttore dei lavori, all'appaltatore, al coordinatore della sicurezza ed al collaudatore per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Architetto Stefano Petrucci)

Visto per la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott.ssa
Rita D'Alessandro)