



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 30 DEL 4/9/2017**

**Oggetto:** Lavori di "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande"  
Proroga del termine scadenza presentazione delle offerte.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamato** il Decreto Sindacale, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio;

**Vista** la deliberazione n° 57 del 04.06.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i Responsabili dei Servizi attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione finanziaria;

### **Considerato che**

- La Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio per la realizzazione di lavori sistemazione della viabilità Comunale di collegamento Via Paola e Via Selva Grande, importo del finanziamento € 138.449,00;
- che con Determina del Responsabile dell'Utc n° 25 del 7.10.2010 si aggiudicavano i lavori alla Ditta Caffari Pierino tramite gara d'appalto svoltasi in data 5.10.2010;
- che in data 8.10.2010 Rep. 349 veniva stipulato il Contratto d'appalto con la Ditta Caffari Pierino e in data 12.10.2010 venivano consegnati i lavori;
- che successivamente, in data 02.03.2012, la Giunta Comunale ha preso atto della cessione del Ramo d'Azienda della ditta Caffari Pierino alla Società Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C, con effetti sul contratto stipulato con il Comune di Vivaro Romano;
- che in data 1.3.2011 veniva indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione, da parte degli Organi sovracomunali interessati alla tutela del territorio, del progetto esecutivo approvato con Del.G.M. n°65 del 11/12/2009 e posto a base della gara svoltasi in data 5.10.2010;
- che successivamente perveniva una nota dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio nota prot. 310 del 23.3.2010 con la quale si osservava le modalità di gestione attuate dal Responsabile dell'Utc e si comunicava la NON procedibilità dell'intervento;
- che con nota prot. 1041 del 11.10.2014 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa dello stato dei lavori, pena l'eventuale revoca del finanziamento concesso;
- che con nota prot. 297771 del 7.6.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo di € 138.449,00 e del recupero delle somme già erogate a titolo di acconto pari ad € 81.641,82 per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 10 della L.R. n 88/80 e ss.mm.ii., invitando l'amministrazione comunale a presentare entro 10 giorni memorie e/o osservazioni nel rispetto dell'art. 10bis della L. 241/90;
- che con nota prot 1508 del 1.7.2016 il Sindaco chiedeva alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio la sospensione e annullamento dell'avvio del procedimento di revoca del contributo, inoltrando osservazioni nell'ambito delle quali è stata indicata, coerentemente alle finalità del contributo, la soluzione tecnica alternativa consistente nella sistemazione del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense;
- che con nota prot. 387306 del 22.7.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa delle ragioni per le quali l'Amministrazione ha attivato le procedure necessarie all'acquisizione del parere idrogeologico dopo l'avvenuta consegna dei lavori, le modifiche progettuali apportate e la natura del coinvolgimento di altro soggetti privati;
- che con nota prot 1667 del 25.7.2016 il Sindaco inviava alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio i chiarimenti richiesti;
- che con nota Pec del 9.8.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la presa d'atto dei chiarimenti inviati dal Sindaco e il mantenimento dell'importo residuo del finanziamento di € 55.379,30 accogliendo implicitamente la



## COMUNE DI VIVARO ROMANO

### CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

soluzione tecnica proposta e mantenendo il relativo stanziamento nel capitolo C22562 del bilancio regionale 2016 -2018, annualità 2017;

- Che con Delibera di G.M. n°48 del 10.10.2016 si dava indirizzo all'Utc di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione della soluzione tecnica proposta alla Regione;
- che con nota prot 2570 del 21.11.2016 si inviava alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio il progetto di massima della soluzione tecnica proposta in variante;
- che con nota Pec del 5.12.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio esprimeva parere favorevole alla nuova variante "non sostanziale e senza aumento di spesa" invitando l'Amministrazione a predisporre la Perizia di Variante da approvare con Delibera di Giunta Comunale e da sottoporre alla Ditta aggiudicataria del contratto in essere;
- che con prot.n° 30 del 9.1.2017 si inviava alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la Perizia di Variante per l'Autorizzazione Paesaggistica;
- che con nota Pec del 27.2.2017 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa dello stato di avanzamento dei lavori;
- che in data 28.3.2017 si teneva presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Dott.ssa Brandizzi una riunione, presenti il Sindaco Dott.sa Sforza, il Responsabile dell'Utc del Comune di Vivaro Arch. Petrucci, il Progettista Geom. Meddi, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Menicucci, per prendere visione degli elaborati progettuali e discutere della tempistica di approvazione degli Organi sovracomunali interessati alla tutela del territorio;
- che con nota Pec del 5.4.2017 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio comunicava (contrariamente a quanto espresso con nota Pec del 5.12.2016) che non trattandosi di Variante al progetto approvato con Del.G.M. n° 65 del 11/12/2009, di predisporre un nuovo progetto da sottoporre all'acquisizione dei necessari pareri, che dovrà essere posto a base di una nuova gara ad evidenza pubblica, previo risoluzione contrattuale con la Ditta Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C
- che a seguito di istanza prot. n°890 del 18/5/2017 della ditta ICESAF sas è stata stipulata la risoluzione consensuale del contratto Rep.362 del 13/3/2012 per i lavori in oggetto;
- che in data 8/5/2017 con prot. n°816 è stato presentato da parte del Tecnico incaricato Geom. Meddi il nuovo progetto che, benché continui ad essere denominato "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande" (come da finanziamento), riguarda esclusivamente i lavori di sistemazione del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense;
- che con Determina Dirigenziale n° 22 del 11.07.2017 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo e Quadro economico dei lavori di "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande" redatto dal Geom. V.Meddi, e che tale progetto benché continui ad essere denominato "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande" (come da finanziamento), riguarda esclusivamente i lavori di sistemazione del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense;

#### Preso atto che

- con Determina Dirigenziale n° 22 del 11.07.2017 veniva stabilito di procedere mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n° 50/2016, mediante invito a n°10 (dieci) operatori economici, e di procedere alla pubblicazione dell'Avviso esplorativo per la Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande";
- con Determina Dirigenziale n° 27 del 22.08.2017 veniva stabilito il Sistema di gara con Procedura Negoziata - appalto a corpo, con il criterio di aggiudicazione: "Minor Prezzo" di cui all'art. 95 c.4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo lavori a base d'asta è di € 99.500,00, di cui € 97.500,00 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta e € 2.000,00 per oneri per la sicurezza;
- con medesima Determina veniva approvata la lettera d'invito alle Ditte selezionate, le cui presentazioni delle offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 7 Settembre 2017;
- le Ditte interessate si sono trovate impossibilitate ad ottenere il PASSOE (necessario per la partecipazione alla procedura negoziata), in quanto il sistema dell'Anac comunicava problematiche relative al sistema AVCPass;

[Digitare il testo]



**COMUNE DI VIVARO ROMANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

---

**Ciò premesso e considerato**, per quanto sopra esposto si è addivenuti alla determinazione di dover prorogare i termini per la presentazione delle offerte e pertanto la nuova data di scadenza per la presentazione delle stesse viene stabilita al 12.09.2016 alle ore 12,00 fermo restando la validità della procedura avviata;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento di cui il presente atto è l'Arch. Stefano Petrucci;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la deliberazione di CC di approvazione del Bilancio comunale 2017-2019

**DETERMINA**

- **Di prorogare** il termine per la presentazione delle offerte relative la gara dei lavori di "Sistemazione della viabilità comunale di collegamento di Via Paola e Via della Selva Grande"; mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n° 50/2016, per un importo lavori a base d'asta è di € 99.500,00, di cui € 97.500,00 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta e € 2.000,00 per oneri per la sicurezza;
- **Di stabilire** quale nuova data per la presentazione delle offerte il giorno 12.09.2017 alle ore 12,00 con apertura delle offerte medesime per il giorno 13.09.2016 alle ore 9,00 presso la sede comunale;
- **Di confermare** la validità di quanto stabilito e approvato con la Determina Dirigenziale n° 27 del 22.08.2017;
- **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti provvederà a curare la pubblicità inerente la nuova scadenza della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Architetto Stefano Petrucci)

---

*Visto per la copertura finanziaria*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Rita D'Alessandro)