C O M U N E D I V I V A R O R O M A N O

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5 *tel. 0774 923002 – fax 0774 923135*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 27 del 10/05/2011

OGGETTO: Lavori di SISTEMAZIONE DI VIA MASTRO LAVINIO Finanziati ai sensi della LR 27/06 art. 59 Tabella A "Sistemazione viabilità interna"**. Liquidazione dello Stato Finale dei lavori e delle spese tecniche.**

Premesso che:

Che la Regione Lazio ai sensi della LR 27/06 art. 59 Tabella A "Sistemazione viabilità interna" ha concesso al Comune di Vivaro Romano un contributo di € 40.000,00 per Lavori di SISTEMAZIONE DI VIA MASTRO LAVINIO ;

Che la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori è stata affidata all'arch. Romolo Crescenzi e all'arch. Antonella Fabbri;

Vista la deliberazione di G.C. n° 69 del 20/12/2007 con la quale è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per l'importo lavori complessivo di **€ 30.593,55;**

Vista la determinazione del RS n. 28 del 01/10/2008 di approvazione del verbale di gara redatto in data 30/09/2008 e dello schema di contratto;

Vista l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Pompei Marcello di Anticoli Corrado (RM) che ha offerto un ribasso sull'importo lavori posto a base di gara del 2,00 % per un importo contrattuale di **€ 30.009,27** più IVA di legge ed inclusi oneri per la sicurezza;

Visto il contratto di appalto in data 13/10/2008 n. 253 di Rep. stipulato con la Ditta Pompei Marcello di Anticoli Corrado (RM) per l'importo complessivo di € **30.009,27** oltre IVA al 10%;

Vista la determinazione del RS n. 05 del 04/05/2010 di rescissione del contratto di appalto in data 13/10/2008 n. 253 di Rep. stipulato con la Ditta Pompei Marcello di Anticoli Corrado (RM) per l'importo complessivo di € **30.009,27** oltre IVA al 10%, e l'affidamento alla Ditta Euroscavi Cilia di cui al verbale di gara del 30/09/2008 per un ribasso d'asta pari all'1,20% sull'importo a base di appalto;

Visto il contratto di appalto in data 22/05/2010 n. 332 di Rep. stipulato con la Ditta Euroscavi Cilia per l'importo complessivo di € **30.241,78** oltre IVA al 10%;

Visto il verbale di inizio dei lavori in data 07/06/2010;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 02/08/2010;

Visto lo Stato finale dei lavori in data 02/08/2010 ammontante ad € 30.229,60 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.529,68;

Vista la deliberazione di G.C. 59 del 14/09/2010 di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Vista la fattura n.120 del 07/09/2010 presentata dalla Ditta Euroscavi Cilia di € 30.229,60 IVA al 10% inclusa a saldo dei lavori eseguiti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il DPR 554/1999;

Visto il Bilancio Comunale;

Preso Atto del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari, attestante la copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

CIG: Z9E0CCBA67

DETERMINA

Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto per un importo di € 30.229,60 al netto del ribasso d'asta oltre IVA al 10% pari ad € 3.022,96 per un ammontare complessivo di € 33.252,56;

Di liquidare e pagare la fattura n. 120 del 07/09/2010 alla Ditta Ditta Euroscavi Cilia per l'importo di € 33.252,56 IVA al 10% inclusa a saldo dei lavori eseguiti;

Di liquidare e pagare, la fattura n. 01 del 08/05/2011 dell'arch. Antonella Fabbri per un importo totale di € 1.695,26 inclusa IVA al 20% e Cassa previdenziale a saldo delle prestazione professionali espletate;

Di imputare la spesa al seguente capitolo 3120 del bilancio esercizio Gestione RRPP;

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(architetto Romolo Crescenzi)

Visto per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Italo Foschi)