

COMUNE DI VIVARO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto indirizzo al Tecnico per un nuovo progetto che interessi la sistemazione del percorso stradale già esistente di collegamento del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense e per dare corso ad una soluzione bonaria della contratto stipulato con la Ditta Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C.

Numero 35 del **8/05/2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese di maggio, alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SFORZABEATRICE	SINDACO	P
PROIETTISALVATORE	ASSESSORE	P
MEZZAROMA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n.0.

Assume la presidenza la Dott.ssa Sforza Beatrice in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Filippo Dott. Carusi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Serv. Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Comune di Vivaro Romano, con DGR n. 649 del 07/08/2009 ha ottenuto un contributo dalla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio per la realizzazione di lavori sistemazione della viabilità Comunale di collegamento Via Paola e Via Selva Grande, importo del finanziamento € 138.449,00;

che con Determina del Responsabile dell'Utc n° 25 del 7.10.2010 si aggiudicavano i lavori alla Ditta Caffari Pierino tramite gara d'appalto svoltasi in data 5.10.2010;

che in data 8.10.2010 Rep. 349 veniva stipulato il Contratto d'appalto con la Ditta Caffari Pierino e in data 12.10.2010 venivano consegnati i lavori;

che successivamente, in data 02.03.2012, la Giunta Comunale ha preso atto della cessione del Ramo d'Azienda della ditta Caffari Pierino alla Società Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C, con effetti sul contratto stipulato con il Comune di Vivaro Romano;

che in data 1.3.2011 veniva indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione, da parte degli Organi sovracomunali interessati alla tutela del territorio, del progetto esecutivo approvato con Del.G.M. n°65 del 11/12/2009 e posto a base della gara svoltasi in data 5.10.2010;

che successivamente perveniva una nota dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio nota prot. 310 del 23.3.2010 con la quale si osservava le modalità di gestione attuate dal Responsabile dell'Utc e si comunicava la NON procedibilità dell'intervento;

che con nota prot. 1041 del 11.10.2014 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa dello stato dei lavori, pena l'eventuale revoca del finanziamento concesso;

che con nota prot. 297771 del 7.6.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo di € 138.449,00 e del recupero delle somme già erogate titolo di acconto pari ad € 81.641,82 per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 10 della L.R. n88/80 e ss.mm.ii., invitando l'amministrazione comunale a presentare entro 10 giorni memorie e/o osservazioni nel rispetto dell'art. 10bis della L. 241/90;

che con nota prot 1508 del 1.7.2016 il Sindaco chiedeva alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio la sospensione e annullamento dell'avvio del procedimento di revoca del contributo, inoltrando osservazioni nell'ambito delle quali è stata indicata, coerentemente alle finalità del contributo, la soluzione tecnica alternativa consistente nella sistemazione del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense;

che con nota prot. 387306 del 22.7.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa delle ragioni per le quali l'Amministrazione ha attivato le procedure necessarie all'acquisizione del parere idrogeologico dopo l'avvenuta consegna dei lavori, le modifiche progettuali apportate e la natura del coinvolgimento di altro soggetti privati;

che con nota prot 1667 del 25.7.2016 il Sindaco inviava alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio i chiarimenti richiesti;

che con nota Pec del 9.8.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio comunicava la presa d'atto dei chiarimenti inviati dal Sindaco e il mantenimento dell'importo residuo del finanziamento di € 55.379,30 accogliendo implicitamente la soluzione tecnica proposta e mantenendo il relativo stanziamento nel capitolo C22562 del bilancio regionale 2016 -2018, annualità 2017;

Che con Delibera di G.M. n°48 del 10.10.2016 si dava indirizzo all'Utc di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione della soluzione tecnica proposta alla Regione;

che con nota prot 2570 del 21.11.2016 si inviava alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio il progetto di massima della soluzione tecnica proposta in variante;

che con nota Pec del 5.12.2016 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio esprimeva parere favorevole alla nuova variante "non sostanziale e senza aumento di spesa" invitando l'Amministrazione a predisporre la Perizia di Variante da approvare con Delibera di Giunta Comunale e da sottoporre alla Ditta aggiudicataria del contratto in essere;

che con prot.n° 30 del 9.1.2017 si inviava alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la Perizia di Variante per l'Autorizzazione Paesaggistica;

che con nota Pec del 27.2.2017 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio comunicava la richiesta di una relazione illustrativa dello stato di avanzamento dei lavori;

che in data 28.3.2017 si teneva presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Dott.ssa Brandizzi una riunione, presenti il Sindaco Dott.sa Sforza, il Responsabile dell'Utc del Comune di Vivaro Arch. Petrucci, il Progettista Geom. Meddi, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Menicucci, per prendere visione degli elaborati progettuali e discutere della tempistica di approvazione degli Organi sovracomunali interessati alla tutela del territorio;

che con nota Pec del 5.4.2017 la Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio comunicava (contrariamente a quanto espresso con nota Pec del 5.12.2016) che non trattandosi di Variante al progetto approvato con Del.G.M. n°65 del 11/12/2009, di predisporre un nuovo progetto da sottoporre all'acquisizione dei necessari pareri, che dovrà essere posto a base di una nuova gara ad evidenza pubblica, previo risoluzione contrattuale con la Ditta Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C

Ritenuto pertanto opportuno dare seguito in tempi celeri alla propedeutica progettazione per i Lavori di sistemazione del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante qui richiamata per l'approvazione;

2. Di adottare il presente atto di indirizzo politico affinché l'Ufficio Tecnico adotti tutti gli atti necessari per predisporre un nuovo progetto che interessi la sistemazione del percorso stradale già esistente di collegamento del tratto di Via Selva Grande fino alla SP Turanense.
3. Di procedere con le attività inerenti la soluzione bonaria con della contratto stipulato con la Ditta Icesaf Sas di Caffari Fulvio & C., aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
4. Di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Delibera n. 35 del 08.05.2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
Dott.ssa Beatrice SFORZA

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Carusi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 09.05.2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 09.05.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 08.05.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi
