



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5

tel. 0774 923002 – fax 0774 923135

DETERMINAZIONE N° 38 del 04/08/2014

OGGETTO: “LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGI CENTRO ABITATO PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ” - APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N° 01 A TUTTO IL 21/07/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/11/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto, che prevede una spesa complessiva di € 189.314,00

- | | |
|--|--------------|
| a) importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) | € 185.156,00 |
| b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 4.158,00 |

Considerato che con determinazione n. 10 del 04/06/2010 è stato determinato di appaltare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs del 12 aprile 2006 n. 163 con il criterio dell'offerta al massimo ribasso percentuale di cui all'art. 1, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

Visto il verbale di gara, in data 17/07/2010 dal quale risulta quanto segue:

- Che è risultato aggiudicatario il concorrente Ditta Euroscavi Cilia srl che ha presentato un'offerta pari ad un importo complessivo di € 182.378,00 corrispondente ad un ribasso percentuale del 1.50 %, sull'importo a base d'asta di € 185.156,00, per un importo totale del contratto di € 186.536,66;

- Preso atto altresì che per effetto del ribasso d'asta, il quadro economico risulta così variato:

A) Lavori a misura (al netto dei ribasso d'asta)	euro 182.378,66
--	-----------------

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>euro 4.158,00</u>
---	----------------------

Sommano	euro 186.536,66
---------	-----------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA lavori (10%)	euro 18.653,66
------------------	----------------

Competenze tecniche	<u>euro 37.689,60</u>
---------------------	-----------------------

Sommano	euro 56.343,26
---------	----------------

▪ Totale euro 242.879,92

- Visto altresì il contratto di appalto in data 05/08/2010 rep n. 339 predisposto dall'ufficio, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera di invito, alle clausole tutte del capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo;
- Vista l'autorizzazione al subappalto, per lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare, alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 18 della legge n. 55 del 1990 come modificato dalla legge n. 415 del 1998;
- Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/07/2014 e relativo certificato di pagamento pervenuti all'Ufficio Tecnico del Comune in data 28/07/2014 con prot. 761 sottoscritti dal Direttore dei Lavori geom. Vittorio Meddi e dall'Impresa appaltatrice, per un ammontare netto di € 99.583,41 oltre Iva al 10% di € 9.958,34 per complessivi € 109.541,75;

- Vista la fattura presentata dalla appaltatrice Ditta Euroscavi Cilia srl, n 033/2014 del 28/07/2014 di € 109.541,75 comprensivo di Iva al 10%;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti:

DURC

CIG: 0504377111

CUP: B36E09000740004

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/07/2014 e relativo certificato di pagamento pervenuti all'Ufficio Tecnico del Comune in data 28/07/2014 con prot. 761 sottoscritti dal Direttore dei Lavori geom. Vittorio Meddi e dall'Impresa appaltatrice, per un ammontare netto di € 99.583,41 oltre Iva al 10% di € 9.958,34 per complessivi € 109.541,75;
2. Di liquidare la fattura presentata dalla appaltatrice Ditta Euroscavi Cilia srl, n 033/2014 del 28/07/2014 di € 109.541,75 comprensivo di Iva al 10%;
3. di effettuare le operazioni finanziarie sull'intervento cap. 3140, Intervento 2080101 del bilancio gestione RRPP 2009;
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Romolo Crescenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa Rita D'Alessandro